

Sarvaston Venekerho Mastokatoshanke

Päivitys syyskokoukselle
Marras-2022

Raahen Teräsrakenne Oy

(raahenterasrakenne.fi)



Orsi on 70cm joten isoja mastoja mennee 3 per hylly x 20 hyllyä => kapasiteetti 60 isoa mastoa.

Laidat on mahdollista kattaa PVC peitteellä






VID-20211010-WA0001.mp4

"Yrityksellemme on myönnetty CE-merkintäoikeus toteutusluokissa EXC1 ja EXC2. Oikeus koskee kantavia hitsattuja teräsrakenteita ja tuotejärjestelmiä standardin EN1090-2 mukaisesti."

Standardivaihtoehdot 21m ja 17.4m.


Tarkkaa mastodataa ei ole. Nostopaikan mastokatoksessa yllättävänkin usea masto oli karkeasti mitattuna 17m. Suositellaan 21m vaihtoehtoa.



Hankkeen vaiheet

- ✓ 2022 toimintasuunnitelmassa hyväksyttiin uuden mastokatoksen rakentaminen (syyskokous-2021) <https://sarvastonvenekerho.files.wordpress.com/2021/10/toimintasuunnitelma-2022.pdf>
- ✓ Hanke hyväksyttiin vuosikokouksessa (kevä-2022) <https://sarvastonvenekerho.files.wordpress.com/2022/03/mastokatos-vuosikokous-2022.pdf>
- ✓ Kaupunki vuokrasi lisä-alueen katokselle (kesä-2022)
- ✓ Kaavaviranomainen hylkäsi pysyvän rakennelman (loppukesä-2022)
- ☐ Vaihtoehdot hankkeen jatkolle (syyskokous-2022)
 - ☐ Alkuperäisen uudelleensijoitus (telakka-alueelle)?
 - ☐ Nykykatosten korottaminen (nykyisen korvaaminen korkeammalla)?

❑ Uudelleensijoitus käytännössä mahdollista jo rakennetuille alueille



❏ Nykykatosten korottaminen

- Kerho suunnittelee ja rakennuttaa uuden, nykyistä korkeamman katoksen
- Katos sijoittuu nykyisen paikalle